

# Zeitplan Projektunterricht Gymnasium (3. Klasse), Schuljahr 2011-2012

KW...	22	23	24-26	27-31	32	33	34	35	36	37	38
Do...	(-)	(-)	(-)	SoFe	11. August 2011	18. Aug	25. Aug	01. Sep	08. Sep	15. Sep	22. Sep
<b>LP</b> <b>PU</b> <b>Gym</b>	bis Mo 30. Mai 2011 Ausschreibung Rahmenthemen an hei (richard.heimgartner@nksa.ch)				Präsenz Vorlesung (Aula)	Input (1L): E in Rahmenthema; Zeitmanagement  Unterstützung Vorprojekt (2L)	Beratung Vorprojekt, PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	Beratung PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	Beratung PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	Beratung PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden
<b>hei lom müt</b>	hei (Aula): Mo 6. Juni 11:20-11:40 und 13:30-13:50 Information über PU Gym und Rahmenthemen		hei, Mi 29.6. Info zu Gruppeneinteilung via www.nksa.ch  Ende Juni: Abgabe PU-Lehrmittel		hei, lom, müt: Input mit Übungen (Aula): -E PU, vier Projekttypen -Organisatorisches -Projektinitiative/ Themenfindung -Vorprojekt/ Themeneingrenzung -Projektvereinbarung -Bewertungskriterien -Schweizer Jugend forscht						
<b>Do...</b> <b>SuS</b> <b>PU</b> <b>Gym</b>	<b>(-)</b> Mo 6. Juni, Aula, G2CDE: 11:20-11:40; G2AB: 13:30-13:50: Information über PU Gym und Rahmenthemen	<b>(-)</b> bis Fr 17. Juni 11:30 Abgabe Themenwahl an Sekretariat	<b>(-)</b>	<b>SoFe</b>	<b>11. August 2011</b> G3ABCDE: 14:00-16:30 (Aula) Präsenz Vorlesung (PU-Lehrmittel, S. 1-15 vorgängig lesen)	<b>18. Aug</b> Input LP (Gruppenzi) (ca. 1 Lekt.) Arbeit an Vorprojekt (selbstständig) (ca. 2 Lekt.)	<b>25. Aug</b> Arbeit an Projektvereinbarung (PV) evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	<b>01. Sep</b> Arbeit an PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	<b>08. Sep</b> Arbeit an PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	<b>15. Sep</b> Arbeit an PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden	<b>22. Sep</b> Arbeit an PV evtl. Input, Übungen zu projektspez. Methoden; <b>Abgabe PV</b> (n. Absprache m. LP)
<b>Notizen</b>											

# Zeitplan Projektunterricht Gymnasium (3. Klasse), Schuljahr 2011-2012

KW...	39	40 & 41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52 & 1
Do...	ImpWo	HeFe	20. Okt	27. Okt	03. Nov	10. Nov	17. Nov	24. Nov	01. Dez	08. Dez	15. Dez	22. Dez	WeFe
<b>LP PU Gym</b>		PV begutachten	Rückgabe und Besprechung der PV	<b>PV unterschreiben</b>	Unterstützung Projektarbeiten (PA)	Aufsicht bei Theorietest (in Gruppenräumen);  Unterstützung PA	Unterstützung PA	(Unterstützung PA)	Unterstützung PA		Unterstützung PA (ab 14:45)	Unterstützung PA	Unterstützung PA
hei lom müt						hei, lom, müt Organisation Theorie-Test	hei, lom, müt Organisation Nachholung Theorietest	hei, lom, müt Korrektur Theorie-Test	hei, lom, müt Korrektur Theorie-Test	hei, lom, müt Besprech. PU-Test (Aula)			
<b>SuS PU Gym</b>	ImpWo	HeFe	20. Okt	27. Okt	03. Nov	10. Nov	17. Nov	24. Nov	01. Dez	08. Dez	15. Dez	22. Dez	WeFe
			Besprechung der PV mit LP	<b>PV unterschreiben;</b>	Arbeit an Projekt	<b>Theorie-Test PU, (90 min, in Gruppenräumen)</b>	Arbeit an Projekt (evtl. Nachholung PU-Test, 90 min)	<b>Präsentationen MA besuchen (13-20 Uhr, gemäss sep. Einteilung; Information folgt später)</b>	Arbeit an Projekt	14:00-14:45 Rückgabe Test (Aula)	Arbeit an Projekt	Arbeit an Projekt	
			Überarbeitung PV oder Arbeit an Projekt	Arbeit an Projekt		Arbeit an Projekt	ab 15:45: Besuch Infomarkt EF			Arbeit an Projekt			
<b>Notizen</b>													

# Zeitplan Projektunterricht Gymnasium (3. Klasse), Schuljahr 2011-2012

KW...	2	3	4	5 & 6	7	8	9	10	11	12
Do...	12. Jan	19. Jan	26. Jan	SpoFe	16. Feb	23. Feb	01. Mrz	08. Mrz	15. Mrz	22. Mrz
<b>LP PU Gym</b>	Unterstützung PA	Unterstützung PA	Projektarbeiten und Produkte entgegennehmen	Bewertungen PA	Rückgabe & Besprech. Projektarb. & Produkte	Rückgabe & Besprech. Projektarb. & Produkte  Beratung Präsentation	Beratung Präsentation	Bewertung Präsentationen	evtl. Bewertung Präsentationen;  Schlussbesprechungen  Evaluation	Reserve-datum  Eintrag der Projektnoten in Excel-Datei; an hei zurück-mailen (bis Frühlingsferien)
<b>heilom müt</b>		hei: Noteneintrag in Escada (nur PU-Test); Notenliste (Excel) an LP mailen								Juni 2012: hei trägt Schlussnote in Escada ein
<b>Do... SuS PU Gym</b>	12. Jan	19. Jan	26. Jan	SpoFe	16. Feb	23. Feb	01. Mrz	08. Mrz	15. Mrz	22. Mrz
	Arbeit an Projekt	Arbeit an Projekt	<b>Abgabe Projektarbeit &amp; Produkt(e) an LP (inkl. Anti-Plagiats-Erklärung): 1x schriftlich, 1x digital</b>		Besprech. PA mit LP  Vorbereitung Präsentation	(Besprech. PA mit LP)  Vorbereitung Präsentation	Vorbereitung Präsentationen  (Kontakt-aufnahme mit LP für Maturaarbeiten)	<b>Präsentationen</b> (in Gruppen-zimmern)	<b>evtl. weitere Präsentationen</b>  Schlussbesprechungen  Evaluation	Reserve-datum
<b>Notizen</b>										